

凝心聚力共奋进 砥砺前行再扬帆

一季度各单位省市重点项目推进成绩单公布



今年以来,我市深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,发扬“勇立潮头、勇毅前行”的精神,以“分秒等不起、时刻坐不住、处处慢不得”的紧迫感,抓项目、抓建设、抓投资。

在市委市政府的坚强领导下,市发改委、市建设局牵头各重点项目责任单位,充分发挥分级协调机制效能,坚持以高质量项目牵引有效投资,以有效投资助推经济高质量发展,围绕谋划、前期、开工、建设等环节,开展月度晾晒、季度评价等活动,推进项目建设“加速跑”,掀起“比学赶超”新热潮,

加大项目“比”和“晒”的力度,增强各区、各指挥部工作积极性,有力有序推动项目建设。

从总体情况看,一季度我市重点项目推进成效显著,130个省重点项目计划投资224.3亿元,实际完成投资266.7亿元,完成年度计划的32.5%。全市461个省市重点项目计划投资275.4亿元,实际完成投资450.5亿元,完成年度计划的32.0%。

从开工情况看,一季度我市重点项目计划开工15个,实际开工20个,开工率133.3%;计划竣工3个,实际竣工3个,竣工率100%。从交地情况

看,一季度计划交地1751.5亩,实际交地3696.3亩,完成序时计划211.0%,完成年度计划的42.3%。

在此次晾晒的成绩单中,思明区政府、同翔高新城片区指挥部、火炬管委会、建发集团在推进省市重点项目上表现突出,分别在各自的单位类别上位列第一;省重点项目完成情况各单位类别位居第一的分别是思明区政府、同翔高新城片区指挥部及市市政园林局。

现将一季度各区、各指挥部、各责任单位及市属国企单位推进省市重点项目成绩单公布。

展示百年奋斗历程 阐释伟大建党精神

“伟大精神铸就伟大时代”展览在陈嘉庚纪念馆开幕



市民在陈嘉庚纪念馆观展。(本报记者 黄晓珍 摄)

本报讯(记者 林桂航 通讯员 洪奕颖)昨日,由市委统战部指导,陈嘉庚纪念馆与中共一大纪念馆共同举办的“伟大精神铸就伟大时代”展览在陈嘉庚纪念馆开幕,展览将持续至7月9日。

本次展览以首批纳入中国共产党人精神谱系的精神为串联,展示在伟大建党精神引领下党和人民的百年奋斗历程。展览由“伟大建党精神:中国共产党的精神之源”“浴血奋战、百折不挠,夺取新民主主义革命伟大胜利”“自力更生、发愤图强,完成社会主义革命和推进社会主义建设”“解放思想、锐意进取,进行改革开放和社会主义现代化建设”“自信自强、守正创新,开创中国特色社会主义新时代”五个部分组成。

据悉,“伟大精神铸就伟大时代——中国共产党伟大建党精神专题展”是中共一大纪念馆推出的全国首个全面阐释“伟大建党精神”和“精神谱系”的展览,足迹已遍布全国17个省市。

提升农业生产保障能力 全市春季农业生产现场推进会召开

本报讯(记者 吴晓菁)春光正好,春耕正忙。昨日,全市春季农业生产现场推进会暨现代农业农机促春耕活动在翔安区召开。

活动现场观摩及现场会两个环节。现场观摩点位于翔安区面埔村三五丘七彩田园,微耕机、旋耕机、田园管理机、轮式拖拉机、收割机、轨道运输车……一台台新型农机集中亮相田间地头。现场还展示了农用无人机的操作应用。在农机手的操作下,农用无人机按预定路线行进,完成喷洒等任务,动作连贯,一气呵成。

现场会对我市春季农业生产工作做出具体部署。会议明确,春季是全年工作抓落实、打基础的起步之季,各级各部门要抢抓时机、不误农时,切实抓好粮食和重要农产品稳产保供。此外,各级各部门要进一步强化统筹协调春季农业生产各项保障工作,不断提升农业生产保障能力。

会议指出,厦门农业发展已经到了新节点,要结合新形势、新要求及厦门特色,积极探索创新,以新理念引领都市现代农业高质量发展。具体来说,要推动产业提质提档,深入实施种业振兴行动,大力发展农文旅产业,加快推进三产融合;要补齐产业转型短板,开展精准招商,支持核心产业升级,补齐加工短板及产品流通等。

“智慧化”统筹 助力翔安机场高质量建设



翔安机场片区迈入施工关键期。图为翔安机场航站区主体地下室主体结构顺利封顶浇筑。(本报记者 王协云 摄)

本报讯(记者 谢嘉迪 通讯员 元浩浩)随着翔安机场片区正式迈入施工关键期,“提质、提效”成为当前片区建设关键词:交通主干道溪东路正式通车、大嶝大桥改造接近尾声……工程面多点开花,再度为片区建设高质量推进吹响“冲锋号”。

53.11平方公里,覆盖莲河、大嶝北等多个组团,近300个工程项目齐头并进,这背后离不开一个可靠的“中枢”统筹规划。昨日,翔安机场建设“中枢”的重要组成部分——市机场片区指挥部协同翔业集团组织召开厦门翔安机场工程管理大会暨履约专题会议,这也是今年市机场片区指挥部召开的最大规模工期管控会议。

此次会议充分调动片区各参建单位的积极性,并再次对项目的进度、质量、安全提出更高要求。翔业集团党委书记、董事长苏玉荣表示,翔安机场以争创鲁班奖为目标,所有参建单位要做到“思想认识、严格履约、机制落实、计划工期、廉洁自律”五个到位,强化“安全为本、质量优先”的工程管理意识,形成凝心聚力赶进度、抓质量、保安全的良性氛围。

“安全生产恪守底线、质量效率齐抓共管”,为达成这一目标,市机场片区指挥部如今已建成以“三大智慧平台、五大机制”为核心的工作体系,重点领域全覆盖,整体流程全把控,关键节点全落实,片区百余项“一盘棋”统筹;市机场片区指挥部充分运用目标工期管控平台,全面梳理104个子项目、28条关键线路和1257个关键节点,实现对工程总进度系统性把控。

“我们要严格按照‘四个工程’要求,建设‘四型机场’标杆,确保将厦门翔安机场打造成为新时期的新样板、新标杆、新典范。”市机场片区指挥部常务副总指挥吴洪钦表示,各单位在抢时间、抢进度,全力提速机场建设的同时,更要高标准、高水平地组织工程建设,以实干实绩推动机场建设目标最终达成。

1 各区政府省市重点项目完成情况一览表

综合排名	区政府	总得分	投资情况 (80分)	开工情况 (10分)	竣工情况 (10分)	负向倒扣分	正向激励加分
1	思明区政府	95.20	75.20	10.00	10.00	0.00	0.00
2	海沧区政府	95.12	74.48	10.00	10.00	0.00	0.64
3	同安区政府	94.25	73.83	10.00	10.00	0.00	0.42
4	集美区政府	93.35	72.35	10.00	10.00	0.00	1.00
5	翔安区政府	90.91	69.98	10.00	10.00	0.00	0.93
6	湖里区政府	89.84	69.48	10.00	10.00	0.00	0.36

注:1.考评综合考虑投资情况、开工情况、竣工情况、负向扣分、正向加分等指标。下同。
2.区政府服务保障辖区重点项目按交地情况予以正向激励加分。
3.市领导挂钩项目投资完成情况超全市市领导挂钩项目平均完成率的予以正向激励加分。

2 各指挥部省市重点项目完成情况一览表

综合排名	指挥部	总得分	投资情况 (80分)	开工情况 (10分)	竣工情况 (10分)	负向倒扣分	正向激励加分
1	同翔高新城片区指挥部	97.04	77.04	10.00	10.00	0.00	0.00
2	轨道交通建设指挥部	96.49	76.49	10.00	10.00	0.00	0.00
3	马銮湾新城指挥部	95.23	75.23	10.00	10.00	0.00	0.00
4	翔安新城片区指挥部	94.44	74.44	10.00	10.00	0.00	0.00
5	同安新城片区指挥部	93.88	73.88	10.00	10.00	0.00	0.00
6	机场片区指挥部	92.47	72.47	10.00	10.00	0.00	0.00
7	市高(快)速通道建设指挥部	92.00	72.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8	港口高质量发展指挥部	91.53	71.53	10.00	10.00	0.00	0.00
9	两岸金融中心指挥部	91.46	71.46	10.00	10.00	0.00	0.00
10	集美新城指挥部	89.89	69.89	10.00	10.00	0.00	0.00
11	市铁路建设指挥部	89.56	69.56	10.00	10.00	0.00	0.00

3 各责任单位省市重点项目完成情况一览表

综合排名	责任单位	总得分	投资情况 (80分)	开工情况 (10分)	竣工情况 (10分)	负向倒扣分	正向激励加分
1	火炬管委会	96.15	76.15	10.00	10.00	0.00	0.00
2	市建设局	95.90	75.90	10.00	10.00	0.00	0.00
3	市市政园林局	94.99	74.99	10.00	10.00	0.00	0.00
4	市交通局	94.96	74.96	10.00	10.00	0.00	0.00
5	市卫健委	94.83	74.83	10.00	10.00	0.00	0.00
6	市教育局	94.67	74.67	10.00	10.00	0.00	0.00
7	厦门通信管理局	93.98	73.98	10.00	10.00	0.00	0.00
8	国网厦门供电公司	93.85	73.85	10.00	10.00	0.00	0.00
9	自贸区管委会	93.17	73.17	10.00	10.00	0.00	0.00
10	厦门大学	91.47	71.47	10.00	10.00	0.00	0.00
11	厦门港口局	90.50	70.50	10.00	10.00	0.00	0.00
12	市水利局	89.49	69.49	10.00	10.00	0.00	0.00

6 各区省市重点项目土地房屋征收完成情况一览表

综合排名	区划	综合得分	当月得分	征收签约情况				交地情况			
				任务完成情况 (30分)	完成量排名 (2.5分)	完成率排名 (2.5分)	任务完成情况 (50分)	项目完成情况 (5分)	完成量排名 (2.5分)	完成率排名 (2.5分)	房屋拆除情况 (5分)
1	同安区	98.75	98.7	30.0	2.2	2.3	50.0	4.4	2.3	2.5	5.0
2	翔安区	98.35	98.5	30.0	1.9	2.4	50.0	5.0	2.1	2.1	5.0
3	海沧区	97.75	97.4	30.0	2.5	2.1	50.0	3.8	1.7	2.3	5.0
4	湖里区	95.85	95.2	30.0	1.3	2.5	50.0	2.6	1.9	1.9	5.0
5	集美区	95.20	96.2	30.0	1.6	2.2	50.0	3.2	2.5	1.7	5.0
6	思明区	93.10	93.0	30.0	1.0	2.0	50.0	2.0	1.5	1.5	5.0

注:综合得分为每月得分相加除以考评月份数。

4 各市属国企建设(代建)单位省市重点项目完成情况一览表

综合排名	市属国企建设(代建)单位	总得分	投资情况 (80分)	开工情况 (10分)	竣工情况 (10分)	负向倒扣分	正向激励加分
1	建发集团	96.20	76.20	10.00	10.00	0.00	0.00
2	轨道集团	95.94	75.94	10.00	10.00	0.00	0.00
3	路桥集团	94.94	74.94	10.00	10.00	0.00	0.00
4	轻工集团	93.89	73.89	10.00	10.00	0.00	0.00
5	国贸控股	93.74	73.74	10.00	10.00	0.00	0.00
6	翔业集团	93.43	73.43	10.00	10.00	0.00	0.00
7	安居控股	92.30	72.30	10.00	10.00	0.00	0.00
8	市政集团	91.97	71.97	10.00	10.00	0.00	0.00
9	信息集团	91.63	71.63	10.00	10.00	0.00	0.00
10	象屿集团	91.55	71.55	10.00	10.00	0.00	0.00
11	火炬集团	91.27	71.27	10.00	10.00	0.00	0.00
12	金圆集团	90.34	70.34	10.00	10.00	0.00	0.00

注:打包项目未纳入统计。港务集团为省属国企。

5 省重点项目完成情况一览表

综合排名	责任单位	总得分	投资完成情况 (90分)	开工情况 (5分)	竣工情况 (5分)	负向倒扣分	正向激励加分
一、各区政府完成情况							
1	思明区政府	85.00	75.00	5	5	0	0
2	集美区政府	82.60	72.60	5	5	0	0
3	翔安区政府	79.60	69.60	5	5	0	0
4	湖里区政府	78.69	68.69	5	5	0	0
5	海沧区政府	78.40	68.40	5	5	0	0
6	同安区政府	77.78	67.78	5	5	0	0
二、各指挥部完成情况							
1	同翔高新城片区指挥部	83.80	73.80	5	5	0	0
2	轨道交通建设指挥部	82.70	72.70	5	5	0	0
3	马銮湾新城片区指挥部	82.51	72.51	5	5	0	0
4	机场片区指挥部	82.05	72.05	5	5	0	0
5	港口高质量发展指挥部	80.29	70.29	5	5	0	0
6	市高(快)速通道建设指挥部	79.90	69.90	5	5	0	0
7	同安新城片区指挥部	79.02	69.02	5	5	0	0
8	翔安新城片区指挥部	79.01	69.01	5	5	0	0
9	两岸区域性金融中心片区指挥部	78.40	68.40	5	5	0	0
10	集美新城片区指挥部	77.67	67.67	5	5	0	0
11	市铁路建设指挥部	75.92	65.92	5	5	0	0
三、其他责任单位完成情况							
1	市市政园林局	82.86	72.86	5	5	0	0
2	市交通局	81.17	71.17	5	5	0	0
3	市建设局	80.54	70.54	5	5	0	0
4	市教育局	80.28	70.28	5	5	0	0
5	火炬管委会	79.34	69.34	5	5	0	0
6	市卫健委	79.00	69.00	5	5	0	0
7	厦门大学	75.72	65.72	5	5	0	0
8	自贸委	73.75	63.75	5	5	0	0

注:得分包括投资任务完成率、投资完成额排名、增补省重点项目情况、投资完成率排名、项目完成率、投资同比增长率6个指标。